

Έργα Τετραετίας 2007-2010
Διοίκηση Δημάρχου Σοφίας (Σόνιας) Συμεωνίδου

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Λύση της σύμβασης κατά απαίτηση του εργολήπτη με την αιτιολογία της καθυστέρησης εξασφάλισης της άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
 - Πίεση χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου (λιγότερο των τεσσάρων μηνών)
 - Άμεση ανάθεση του έργου στο δεύτερο μειοδότη
 - Μετά από αδικαιολόγητες και αβάσιμες ενέργειες ιδιωτών και φορέων (Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχειρίσεως Αδαιρέτου Δάσους Κούπας, Κοινότητα Λιβαδίων, Σωματείο "Οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης", Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "Φίλοι του Πάικου", Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κιλκίς", Γεώργιος Κούτας, Δημήτριος Ζάικος, Δημήτριος Μπουτμπάρας, Ιωάννης Κίτης, Κωνσταντίνος Λυσίτσας, Νικόλαος Λυσίτσας) διακόπηκε με προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας η συνέχιση εργασιών του έργου
- Η δημοτική αρχή αντέδρασε άμεσα και δυναμικά, με το σύνθημα:
- Πραγματικοί θεματοφύλακες και προστάτες του περιβάλλοντος στην περιοχή μας είμαστε κατά κύριο λόγο εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών οικισμών που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, ζούμε και εργαζόμαστε στα χωριά μας και με:
- Κινητοποίηση των κατοίκων των ορεινών οικισμών
 - Νομική παρέμβαση στο ΣΤΕ
 - Προσωπική μου παρέμβαση στην εισηγήτρια του ΣΤΕ στην οποία εξήγησα τη σπουδαιότητα του έργου για τους κατοίκους της περιοχής μας, κατάφερα σε χρόνο λιγότερο από 2 μήνες να πετύχω την αλλαγή της αρχικής απόφασης και τη συνέχιση του έργου